

**Протокол**

заседания "Переговорной площадки" по реализации проекта 500+  
№ 2 от 22.06.2021 года

**Место проведения:** УО, зал заседаний

**Присутствовали:**

Э.В.Боровский, руководитель УО администрации г.Канска, Е.Ю.Рева, зам.руководителя УО, Н.В. Деменкова, директор МБОУ ООШ №8, Л.Ф.Кухарева, директор МБОУ СОШ №18, З.А.Легенченко, специалист по аттестации, аккредитации, МКУ РМЦ, М.Г.Федорук, методист МКУ РМЦ.

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение вопроса о мероприятиях и ближайших задачах по поддержке МБОУ ООШ №8, о промежуточных итогах реализации мероприятий муниципального уровня дорожной карты по методическому сопровождению системы работы со школой участницей-проекта.

Рассмотрен вопрос о текущих мероприятиях и ближайших задачах по поддержке школы-проекта.

**Слушали Н.В.Деменкову**, директора МБОУ ООШ №8, которая рассказала о состоянии дел в ОО и выхода в эффективный режим функционирования, о проблемах и путях решения. Разработаны концептуальные документы, 1 этап мониторинга. Школа определила свои первоочередные мероприятия с учетом рискованного профиля на основе проведенной диагностики среди управленческого состава, педагогов, учащихся, родителей (законных представителей), самообследования.

**Слушали Л.Ф.Кухареву**, куратора школы, директора МБОУ СОШ №18, которая поделилась информацией о проделанной работе со школой-проекта, о проблемах, возможных рисках, перспективах выхода в эффективный режим функционирования и ближайших задач развития.

**Слушали Э.В.Боровского**, руководителя УО, который предложил использовать ресурсы других ОО, провести совместные мероприятия школы-проекта с УО в рамках оказания методического сопровождения.

**Принято решение:**

1.Н.В.Деменковой, директору МБОУ ООШ №8 принять к сведению представленную информацию и предоставить анализ эффективности проводимых мероприятий

(в срок до октября 2021г.)

2. Куратору школы-проекта Л.Ф.Кухаревой оказывать дальнейшее сопровождение и содействие в вопросах выхода в эффективный режим и предоставить анализ эффективности проводимых мероприятий (в срок до октября 2021г.)

3. В рамках реализации дорожной карты проекта продолжить методическое сопровождение МБОУ ООШ№8 (октябрь, 2021г, ответственный куратор и муниципальный координатор)

Секретарь

Е.А.Парамонова

Муниципальный координатор

М.Г.Федорук