



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

К. Маркса ул., д. 122, г. Красноярск, 660021
Телефон: (391) 211-93-10
Факс: (391) 221-28-26
mon@krao.ru
http://www.krao.ru
ОКОГУ 23280, ОКПО 79861099
ОГРН 1082468041611
ИНН/КПП 2460210378/246001001

Директору ФГБУ «ФИОКО»
Станченко С.В.

antirisk@fioco.ru

16 ИЮН 2022

№ 75-7747

На № _____ от _____

О направлении регионального
плана-графика (дорожной карты)

Уважаемый Сергей Владимирович!

Министерство образования Красноярского края в рамках реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты (далее – проект «500+»), направляет скорректированный региональный план-график (дорожную карту) работ по повышению качества образования в школах с низкими образовательными результатами в рамках проекта «500+» в Красноярском крае.

Приложение: на 12 л в 1 экз.

Первый заместитель министра

Н.В. Анохина

Приложение
к письму министерства
образования Красноярского края
от 16 ИЮН 2022 15-7747

Региональный план-график (дорожная карта) работ по повышению качества образования в школах с низкими образовательными результатами в рамках проекта «500+»

№	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации	Формат информационного сопровождения
Направление 1. Деятельность в рамках реализации проекта 500+ 2022 года в регионе (далее – Проект)					
1.	Предоставление муниципальным координаторам плана по реализации Проекта в регионе в 2022 году в рамках установочного семинара-совещания	14.01.2022	КК ИПК	Совещание проведено	Письмо по электронной почте
2.	Предоставление школам плана по реализации Проекта в регионе в 2022 году в рамках установочного семинара-совещания	18.01.2022	КК ИПК	Совещание проведено	Письмо по электронной почте
3.	Предоставление кандидатам на роль куратора плана по реализации Проекта в регионе в 2022 году в рамках установочного семинара-совещания	19.01.2022	КК ИПК	Совещание проведено	Письмо по электронной почте
4.	Предоставление муниципальным координаторам информации о ходе реализации Проекта в регионе в 2022 году, обсуждение ближайших задач участников проекта в рамках регионального семинара-совещания	31.01.2022	КК ИПК	Совещание проведено	Письмо по электронной почте Размещение анонсов и материалов мероприятия на информационном ресурсе
5.	Подготовка в рамках регионального семинара для кураторов «Первое посещение школ-участниц	10.02.2022	КК ИПК	Семинар проведен, подготовлена	Официальное письмо министерства образования

№	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации	Формат информационного сопровождения
	кураторами Проекта. Основы эффективного взаимодействия» кураторов Проекта к старту работы со школами			региональная памятка для подготовки к знакомству со школой для куратора	КК, письмо по электронной почте; Размещение анонсов и материалов мероприятия на информационном ресурсе
6.	Подготовка в рамках совещания «О роли концептуальных документов в решении задач проекта 500+» кураторов и школ-участниц Проекта к планированию деятельности по выходу в эффективный режим работы и ее отражению в концептуальных документах Проекта	17.02.2022	КК ИПК	Совещание проведено	Письмо по электронной почте; Размещение анонсов и материалов мероприятия на информационном ресурсе
7.	Предоставление участникам информации о ходе реализации Проекта в регионе в 2022 году, обсуждение ближайших задач участников проекта в рамках регионального совещания	25.02.2022	КК ИПК	Совещание проведено	Письмо по электронной почте; Размещение анонсов и материалов мероприятия на информационном ресурсе
8.	Предоставление кураторам в рамках регионального совещания информации о ходе реализации Проекта в регионе в 2022 году, обсуждение ближайших задач участников проекта, подготовка к очному семинару	03.03.2022	КК ИПК	Совещание проведено	Письмо по электронной почте; Размещение анонсов и материалов мероприятия на информационном ресурсе
9.	Предоставление школам в рамках регионального совещания информации о ходе реализации Проекта в регионе в 2022 году, обсуждение ближайших задач участников проекта, подготовка к очному семинару	03.03.2022	КК ИПК	Совещание проведено	Письмо по электронной почте; Размещение анонсов и материалов мероприятия на информационном ресурсе

№	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации	Формат информационного сопровождения
10.	Сопровождение планирования школами и кураторами деятельности по выходу школ в эффективный режим функционирования в рамках очного семинара для участников Проекта «Совершенствование компетентности управленческих команд в разработке и анализе концептуальных документов, направленных на развитие образовательной организации» (1 группа)	10.03.2022	КК ИПК	Семинар проведен	Официальное письмо министерства образования КК, письмо по электронной почте; Размещение анонсов и материалов мероприятия на информационном ресурсе
11.	Сопровождение планирования школами и кураторами деятельности по выходу школ в эффективный режим функционирования в рамках очного семинара для участников Проекта «Совершенствование компетентности управленческих команд в разработке и анализе концептуальных документов, направленных на развитие образовательной организации» (2 группа)	11.03.2022	КК ИПК	Семинар проведен	Официальное письмо министерства образования КК, письмо по электронной почте; Размещение анонсов и материалов мероприятия на информационном ресурсе
12.	Сопровождение планирования школами и кураторами деятельности по выходу школ в эффективный режим функционирования в рамках очного семинара для участников Проекта «Совершенствование компетентности управленческих команд в разработке и анализе концептуальных документов, направленных на развитие образовательной организации» (3 группа)	12.03.2022	КК ИПК	Семинар проведен	Официальное письмо министерства образования КК, письмо по электронной почте; Размещение анонсов и материалов мероприятия на информационном ресурсе
13.	Проведение региональной первичной экспертизы концептуальных документов всех школ Проекта	21.03–27.03.2022	КК ИПК	Экспертиза проведена, подготовлены	Письмо по электронной почте

№	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации	Формат информационного сопровождения
14.	Проведение региональной повторной экспертизы концептуальных документов всех школ Проекта	01.03–10.03.2022	КК ИПК	экспертные заключения для школ Экспертиза проведена, подготовлены экспертные заключения для школ	Письмо по электронной почте
15.	Предоставление муниципальным координаторам информации о ходе реализации Проекта в регионе в 2022 году, обсуждение ближайших задач участников проекта в рамках регионального семинара-совещания	14.03.2022	КК ИПК	Совещание проведено	Письмо по электронной почте; Размещение анонсов и материалов мероприятия на информационном ресурсе
16.	Предоставление муниципальным координаторам информации о ходе реализации Проекта в регионе в 2022 году, обсуждение ближайших задач участников Проекта в рамках регионального семинара-совещания	30.03.2022	КК ИПК	Совещание проведено	Письмо по электронной почте; Размещение анонсов и материалов мероприятия на информационном ресурсе
17.	Предоставление муниципальным координаторам информации о ходе реализации Проекта в регионе в 2022 году, обсуждение ближайших задач участников Проекта в рамках регионального семинара-совещания	04.04.2022	КК ИПК	Совещание проведено	Письмо по электронной почте; Размещение анонсов и материалов мероприятия на информационном ресурсе
18.	Предоставление муниципальным координаторам информации о ходе реализации Проекта в регионе в 2022 году, обсуждение ближайших задач участников проекта в рамках регионального семинара-совещания	16.05.2022	КК ИПК	Совещание проведено	Письмо по электронной почте; Размещение анонсов и материалов мероприятия на информационном ресурсе

№	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации	Формат информационного сопровождения
19.	Проведение региональной первичной экспертизы подтверждающих документов всех школ Проекта (1-ый этап)	16.05–25.05.2022	КК ИПК	Экспертиза проведена, подготовлены экспертные заключения для школ	ресурсе Письмо по электронной почте
20.	Проведение региональной повторной экспертизы подтверждающих документов всех школ Проекта (1-ый этап)	01.06–05.06.2022	КК ИПК	Экспертиза проведена, подготовлены экспертные заключения для школ	Письмо по электронной почте
21.	Предоставление муниципальным координаторам информации о ходе реализации Проекта в регионе в 2022 году, обсуждение ближайших задач участников проекта в рамках регионального семинара-совещания	30.05.2022	КК ИПК	Совещание проведено	Письмо по электронной почте; Размещение анонсов и материалов мероприятия на информационном ресурсе
22.	Предоставление муниципальным координаторам информации о ходе реализации Проекта в регионе в 2022 году, обсуждение ближайших задач участников Проекта в рамках регионального семинара-совещания	06.06.2022	КК ИПК	Совещание проведено	Письмо по электронной почте; Размещение анонсов и материалов мероприятия на информационном ресурсе
23.	Проведение региональной первичной экспертизы подтверждающих документов всех школ Проекта (2-ый этап)	16.10–25.10.2022	КК ИПК	Экспертиза проведена, подготовлены экспертные заключения для школ	Письмо по электронной почте
24.	Проведение региональной повторной экспертизы подтверждающих документов всех школ Проекта	01.11–05.11.2022	КК ИПК	Экспертиза проведена,	Письмо по электронной почте

№	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации	Формат информационного сопровождения
	(2-ый этап)			подготовлены экспертные заключения для школ	
Направление 2. Сопровождение школ-участниц проекта 500+ 2021 года					
1.	Проведение выборочной экспертной экспертизы документов школ Проекта 2021 года (Среднесрочной программы развития 2022 года).	май 2022 года	КК ИПК	Выборочная экспертиза проведена (не менее 50% школ 2021 года), подготовлены экспертные заключения для школ	Письмо по электронной почте
2.	Формирование регионального банка лучших школьных практик по снижению влияния рисков низких образовательных результатов (не менее 10 практик).	август 2022 года	КК ИПК	Сформирован банк в размере не менее 10 лучших школьных практик по снижению влияния рисков низких образовательных результатов.	Размещение анонсов и материалов мероприятия на информационном ресурсе
Направление 3. Создание, функционирование и анализ деятельности структур управления региональной программой повышения качества образования и поддержки ШНОР (далее – РПШКО)					
1.	Разработка регионального положения по отбору муниципальных координаторов по сопровождению ШНОР и ШНСУ	февраль 2022 года	КК ИПК	Положение разработано и утверждено	Информационный ресурс
2.	Проведение анализа и оценки реализации региональной и муниципальных программ повышения качества образования и поддержки школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на 2020-2022 гг.	ноябрь 2022 года	Министерство образования КК	Анализ проведен, подготовлены предложения и рекомендации к РПШКО на период 2023-2025 гг.	Размещение анонсов и материалов мероприятия на информационном ресурсе

№	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации	Формат информационного сопровождения
Направление 4. Реализация механизмов идентификации ШНОР и ШНСУ, оценка соответствующих потребностей педагогов в необходимых для повышения качества образования компетенциях					
1.	Проведение анализа данных об образовательных результатах и внешних социальных условиях работы общеобразовательных организаций, на основе которого осуществлена идентификация школ (с включением интегральных показателей, характеризующих результаты обучения и социальные условия).	ноябрь 2022 года	ЦОКО	Анализ проведен, подготовлено аналитическое заключение	Информационный ресурс
2.	Анализ потребностей педагогических и управленческих кадров ШНОР в компетенциях, необходимых для повышения качества образования в школах на основе данных оценочных процедур, проведенных ЦНППМ.	ноябрь 2022 года	ЦНППМ, ЦОКО	Анализ проведен, подготовлено аналитическое заключение	Информационный ресурс
3.	Сбор и анализ данных федеральных и краевых оценочных процедур образовательных достижений обучающихся с определением количественных и качественных характеристик потребностей (в том числе квалификационных дефицитов) педагогических кадров.	ноябрь 2022 года	ЦНППМ, ЦОКО	Анализ проведен, подготовлено аналитическое заключение	Информационный ресурс
4.	Утверждение плановых показателей обучения сотрудников школ по программам повышения квалификации, программам переподготовки, трекам (в т.ч. сотрудников ШНОР)	ноябрь 2022 года	Министерство образования КК	Государственное задание (План) КК ИПК и Центра профессионального мастерства, утвержденный министерством образования Красноярского края	Информационный ресурс
Направление 5. Разработка, реализация и коррекция программ повышения качества образования на региональном,					

№	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации	Формат информационного сопровождения
муниципальном, школьном уровнях					
1.	Осуществление корректировки дорожной карты РПШКО	август 2022 года	Министерство образования Красноярского края	Дорожная карта скорректирована, корректировки утверждены приказом МО КК	Информационные ресурсы
2.	Осуществление корректировки дорожных карт 100% муниципальных программ повышения качества образования (далее – МППКО)	август 2022 года	МОУО	Дорожные карты МППКО 100% скорректированы, размещены на сайтах МОУО	Информационные ресурсы
Направление 6. Создание информационно-коммуникационной инфраструктуры поддержки ШНОР					
1.	Обучающий семинар для муниципальных координаторов и управленческих команд ШНОР по освоению способов работы в электронной оболочке «Конструктор школьных программ ШКО»	февраль 2022 года	КК ИПК	Семинар проведен, подготовлена инструкция по работе с конструктором ШППКО	Информационные ресурсы
2.	Обеспечение наличия на сайте КК ИПК основных документов, в том числе: - планов (дорожных карт) РПШКО соответственно отчетных документов (в том числе анализ реализации мониторинга с адресными рекомендациями); - нормативно-правовых документов; - информация о проводимых мероприятиях.	июнь 2022 года, декабрь 2022 года	КК ИПК	Наличие на сайтах КК ИПК основных документов (ссылки на соответствующие разделы на сайтах КК ИПК)	Информационные ресурсы
3.	Обеспечение наличия на сайтах МОУО основных документов, в том числе:	июль 2022 года,	Министерство образования,	Наличие на сайтах МОУО	Информационные ресурсы

№	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации	Формат информационного сопровождения
	<ul style="list-style-type: none"> - планы (дорожных карт) МПШКО - ответственно - отчетных документов (в том числе анализ реализации мониторинга с адресными рекомендациями); - нормативно-правовых документов; - информация о проводимых мероприятиях. 	декабрь 2022 года	КК ИПК	основных документов; аналитическая записка о достаточности использования информационно-коммуникационной инфраструктуры для реализации РПШКО и МПШКО	Информационные ресурсы
4.	Пополнение пакета методических материалов и полезных ссылок по вопросам повышения качества образования, резильентным школам.	декабрь 2022 года	КК ИПК	Материалы размещены на сайте КК ИПК	Информационные ресурсы
Направление 7. Реализация механизмов поддержки практики школ в области повышения качества образования на региональном и муниципальном уровнях					
1.	Тиражирование опыта муниципалитета по кластеризации школ района в рамках семинара «Механизмы идентификации и кластеризации школ, включая ШПРО»	февраль 2022 года	КК ИПК	Семинар проведен	Размещение анонсов и материалов мероприятия на информационном ресурсе
2.	Представление лучших практик по работе со ШНОР в рамках XVII Форума управленческих практик	апрель 2022 года	КК ИПК	Форум проведен	Размещение анонсов и материалов мероприятия на информационном ресурсе
3.	Тиражирование опыта муниципалитета в рамках семинара «Эффективные форматы взаимодействия школ-лидеров со школами, демонстрирующими низкие результаты»	май 2022 года	КК ИПК	Семинар проведен	Размещение анонсов и материалов мероприятия на информационном ресурсе
4.	Методическая площадка, представляющая опыт	август 2021	КК ИПК	Методическая	Размещение анонсов и

№	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации	Формат информационного сопровождения
	работы со ШНОР, в рамках Августовского педагогического совета	года		площадка проведена	материалов мероприятий на информационном ресурсе
5.	Проведение командой мобильного консультационно-методического центра КК ИПК 60 методических вебинаров для ШНОР	сентябрь-декабрь 2022 года	КК ИПК	Вебинары проведены, материалы размещены на сайте КК ИПК	Размещение анонсов и материалов мероприятий на информационном ресурсе
6.	Реализация программы сетевой школы для обучающихся десяти ШНОР Красноярского края.	октябрь-декабрь 2022 года	КК ИПК	Программа реализована, материалы размещены на сайте КК ИПК (в т.ч. программа мероприятий в рамках сетевой школы)	Размещение анонсов и материалов мероприятий на информационном ресурсе
7.	Проведено не менее пяти окружных событий/мероприятий по представлению эффективных форм и способов организации образовательной деятельности для школьных команд ШНОР с участием школ-пилотов	октябрь-декабрь 2022 года	КК ИПК	Проведено пять мероприятий, материалы размещены на сайте КК ИПК (в т.ч. программа мероприятий)	Размещение анонсов и материалов мероприятий на информационном ресурсе
Направление 8. Реализация механизмов повышения квалификации, профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров в области повышения качества образования					
1.	Проведение методических (управленческих) десантов для ШНОР (по запросу)	август – декабрь 2022 года	КК ИПК, ЦНППМ	Десант проведен, оргпроекты, программы проведенных мероприятий представлены на сайтах	Информационные ресурсы

№	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации	Формат информационного сопровождения
2.	Реализация курса ПК «Проектно-программный подход как способ повышения качества образования в школе»	март-апрель 2022 года	КК ИПК	соответствующих организаций Курс реализован для 2 потоков слушателей	Информационные ресурсы
3.	Обновление набора программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки и модулей программ профессионального мастерства (треки) педагогических и управленческих кадров по тематикам, связанным с повышением качества образования (в том числе в ШНОР и ШНСУ).	декабрь 2022 года	КК ИПК	Программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки и модули программ профессионального мастерства утверждены ректором КК ИПК	Информационные ресурсы
4.	Обновление перечня программ (треков) с современными формами сопровождения роста профессионального мастерства педагогов ШНОР, реализуемых на базе ЦНППМ.	декабрь 2022 года	ЦНППМ	Перечень программ (треков) с современными формами сопровождения роста профессионального мастерства утвержден руководителем ЦНППМ	Информационные ресурсы
Направление 9. Реализация механизмов оценки эффективности РПШКО и МПШКО					
1.	Проведение мониторингов реализации РПШКО и МПШКО Красноярского края	февраль, сентябрь 2022 года	ЦОКО, КК ИПК	Аналитический отчет о результатах мониторингов, включающий адресные	Информационные ресурсы

№	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации	Формат информационного сопровождения
				рекомендации по улучшению деятельности в рамках реализации программ	
2.	Проведение анализа образовательных (учебных) результатов школ, включенных в РПКО и МПКО на основе методики, используемой при идентификации ШНОР	август 2022 года	ЦОКО	Отчет о результатах анализа образовательных результатов	Информационные ресурсы
3.	Проведение мониторинга школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	ноябрь 2022 года	ЦОКО	Аналитическая справка о результатах мониторинга	Информационные ресурсы
4.	Проведение выборочного углубленного мониторинга практик повышения качества образования ШНОР (по запросу).	декабрь 2022 года	КК ИПК	Аналитическая справка о результатах мониторинга	Информационные ресурсы