

Муниципальная дорожная карта проекта 500+ адресной методической помощи (на 2021 год)

№ п/п	Мероприятия	Описание, форма проведения	Сроки реализации	Ответственный
I. Создание организационных условий реализации проекта Адресной методической помощи 500+				
1	Назначение муниципального координатора и школьных кураторов Проекта 500+	Определение списка ОО, демонстрирующих высокие образовательные результаты, с целью использования потенциала команд этих организаций для оказания качественной адресной методической поддержки	январь-февраль 2021г.	Е.Г.Янулина, заместитель директора МКУ РМЦ, М.Г.Федорук, методист МКУ РМЦ
2	Проведение анкетирования в школах участницах Проекта 500+ для формирования рискованного профиля	Анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 8 классов; родителей (законных представителей) учащихся 6 и 8 классов	февраль 2021г.	Руководители ОО, М.Г.Федорук, методист
3	Установочный семинар/вебинар для школ	Региональный установочный семинар/вебинар для ОО, участниц Проекта 500+	февраль 2021г.	Региональный координатор Проекта 500+
4	Совещание со школами участниками проекта 500+ (по графику)	Совещание при заместителе директора МКУ РМЦ	март 2021г.	МБОУ ООШ №№8,9
5	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами	Первичное посещение кураторами школ, с целью определения целей и задач совместной работы. Текущие встречи со школами.	март-декабрь 2021г.	Руководители ОО, кураторы школ
6	Методические совещания, переговорные площадки координаторов, кураторов и управленческих команд, школ-участниц Проекта 500+	Обсуждение промежуточных результатов работы, оказание методической поддержки школам Проекта 500+	апрель-декабрь 2021г.	Руководители ОО, муниципальный координатор, кураторы школ
7	Еженедельные методические вебинары (ФИОКО)	Научно-методические вебинары темами которых будут предлагаемые Методикой адресной поддержки педагогические технологии и опыт работы школ-участниц Проекта 500+	март-декабрь 2021г.	Региональный координатор Проекта 500+

II. Работа в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (далее-ИС МЭДК)

1	Работа школ и кураторов Проекта 500+ в ИС МЭДК по запуску проекта	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной и региональной дорожными картами	март-декабрь 2021г.	М.Г.Федорук, муниципальный координатор, руководители школ: Л.Г.Ничипорчук, Л.Ф.Кухарева
2	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами-участницами Проекта 500+	Размещение Концепции развития, Среднесрочной программы	до 30 апреля 2021г.	М.Г.Федорук, муниципальный координатор, руководители ОО, кураторы школ: Л.Г.Ничипорчук, Л.Ф.Кухарева
3	Мониторинг 1 этап Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих изменения в школах-участницах Проекта 500+	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга	до 30 мая 2021г.	М.Г.Федорук, муниципальный координатор, руководители ОО, кураторы школ: Л.Г.Ничипорчук, Л.Ф.Кухарева
4	Мониторинг 2 этап Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих позитивные изменения в школах-участницах Проекта 500+	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга	до 20 сентября 2021г.	М.Г.Федорук, муниципальный координатор, руководители ОО, кураторы школ: Л.Г.Ничипорчук, Л.Ф.Кухарева
5	Совещание школ-участниц Проекта 500+, кураторов, координаторов	Подведение итогов проекта, обсуждение планов на 2022	до 23 декабря 2021г.	М.Г.Федорук, муниципальный координатор, руководители ОО, кураторы школ: Л.Г.Ничипорчук, Л.Ф.Кухарева